



COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE 3

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZI AL TERRITORIO

N. 164 del 03/08/2020

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI MODIFICHE AL PIANO DELLA CIRCOLAZIONE DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA MEDIANTE LA MESSA IN SICUREZZA E IMPLEMENTO DELLA VIABILITÀ CICLABILE E PEDONALE IN VIA BONANNO, VIA MURZI E VIALE PRINCIPE AMEDEO. - "APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALLA DITTA APPALTATRICE".
COD. CIG: 7299521B47, COD CUP I67H17000710004.**

**II RESPONSABILE
NAVARRA ROSARIO
documento firmato digitalmente**

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

Emesso mandato n. il

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI MODIFICHE AL PIANO DELLA CIRCOLAZIONE DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA MEDIANTE LA MESSA IN SICUREZZA E IMPLEMENTO DELLA VIABILITÀ CICLABILE E PEDONALE IN VIA BONANNO, VIA MURZI E VIALE PRINCIPE AMEDEO. – “APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALLA DITTA APPALTATRICE”.
COD. CIG: 7299521B47, COD CUP I67H17000710004.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Premesso che:

- l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto preliminare e definitivo riferito alle modifiche all'attuale piano viario e messa in sicurezza di alcune strade in ambito urbano approvato dalla Commissione Paesaggio nella seduta del 16.07.2015 e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno con nulla-osta acquisito in atti al protocollo n. 9939 del 10.12.2015;
- Successivamente il medesimo ha predisposto il progetto esecutivo relativamente ad un primo stralcio del piano viario sopra citato riguardante Via Bonanno per il quale è prevista una spesa di € 180.000,00;

Richiamata la Deliberazione n. 127 del 08 novembre 2017 con la quale la Giunta Comunale stabiliva:

- Di disporre affinché vengano posti in essere tutti gli atti necessari allo scopo di provvedere alla realizzazione del primo stralcio riguardante Via Bonanno al fine di migliorare e garantire uno standard di sicurezza elevato sul traffico veicolare e ciclopeditonale, che attualmente per la particolare conformazione della sede stradale rende estremamente difficile la fruizione della strada stessa da parte dei pedoni e ancor più per i mezzi dotati di piccole ruote, quali passeggini per bambini, sedie a rotelle, biciclette e quant'altro;
- Di stabilire che lo stesso venga finanziato, tramite apposita variazione di bilancio, con utilizzo di avanzo di bilancio vincolato su apposito capitolo di spesa sufficientemente congruo per la completa copertura finanziaria dell'intera opera pari ad € 180.000,00;
- Dare atto che l'intervento in oggetto può essere inserito nell'elenco annuale delle OO.PP. 2017 attraverso una modifica della deliberazione di C.C. n.13 del 23.03.2017 da parte dello stesso organo consiliare;

Considerato che L'U.T.C. ha predisposto il progetto esecutivo, approvato con Determinazione n. 325 del 30 novembre 2017 composto da:

- Elaborato A1 “ Relazione Tecnica dell'intervento “;
- Elaborato A2 “ Documentazione fotografica “;
- Elaborato A3 “ Computo Metrico estimativo “;
- Elaborato A4 “ Quadro Economico “;
- Elaborato A5 “ Elenco prezzi unitari “;

- Elaborato A6 “ Stima dei lavori “;
- Elaborato A7 “ Lista delle lavorazioni e delle forniture “;
- Elaborato A8 “ Cronoprogramma dei lavori “;
- Elaborato A9 “ Capitolato speciale d’appalto “;
- Elaborato Grafico T2 “ Stato di progetto “.

Dell’importo complessivo pari ad € 180.000,00 di cui € 147.700,00 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 2.100,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.200,00 per somme a disposizione;

Visto che il suddetto progetto veniva preliminarmente sottoposto a verifica e validato, in data 06 novembre '17 con Verbale di validazione, a mente dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016, unitamente al progettista, in evasione della richiesta in atti al Prot. n. 7838 del 03 novembre '17;

Considerato che con succitata Determinazione n. 325/2017 si disponeva di appaltare i lavori mediante procedura prevista a mente dell’art. 36 comma 2 lettera “b” del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero mediante procedura negoziata ristretta, con invito di almeno dieci imprese regolarmente iscritte al portale regionale START, con ammissione di offerte soltanto in ribasso percentuale unico ai sensi dell’art. 95, 4° comma, lettera a), D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che con Determinazione n. 26 del 31 gennaio 2018 veniva disposta definitivamente la commessa alla Ditta risultata aggiudicataria, ovvero la Ditta SALES S.p.a. c.f. 01542280589 e p.i. 010056811000 con sede in Via Nizza, 11 – Roma ha fronte di una spesa pari ad € 120.670,90 oltre € 2.100,00 per Oneri sulla sicurezza ed IVA di Legge per complessivi € 135.047,00;

Considerato che in data 21 febbraio 2018 con Rogito Rep. n. 416/18 veniva sottoscritto il contratto di appalto con la succitata Ditta SALES, come sopra generalizzata;

Dato atto che:

Con Determinazione n. 296 del 10/12/2018 veniva approvata una prima variante in corso d’opera al fine del soddisfacimento di alcune richieste avanzate dalla nuova Amministrazione insediatosi che non hanno alterato le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto principale e non comportano aumento della spesa totale originaria ed impegnata con Determinazione n. 365 del 27 dicembre 2017 con Ordinativo n. 14 e 15/2018;

Con Determinazione n. 109 del 29/04/2019 veniva approvata una seconda variante in corso d’opera resasi necessaria per realizzare un nuovo tratto di tubazione delle acque chiare ed alcuni interventi prospiciente il nuovo parcheggio previsto in progetto;

Con Determinazione n. 208 del 27/07/2019 veniva approvata una terza variante in corso d’opera resasi necessaria al fine di completare il posizionamento delle nuove zanelle prefabbricate in color mattone già posizionate nel primo tratta viario ed oggetto di seconda variante;

Con Determinazione n. 38 del 2/03/2020 veniva approvata una quarta variante in corso d'opera consistenti in una variata distribuzione di spesa nell'ambito dei lavori computati a consuntivo;

Con Determinazione n. 233 del 05/08/2019 veniva liquidato il 1° S.A.L.;

Con Determinazione n. 42 del 09/03/2020 veniva liquidato il 2° S.A.L.;

Vista che dalla documentazione amministrativa giacente in atti è stato contabilizzato un importo pari ad € 28.435,79, come segnatamente indicato nel certificato di pagamento n. 3 del 27 luglio '20;

Vista la fattura elettronica presentata dalla Ditta appaltatrice dei lavori de quo, acquisita in atti al Prot. n. 6501 del 30 luglio '20 e ritenuto necessario procedere al riconoscimento del compenso spettante relativo allo stato finale conformemente a quanto stabilito all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero art. 7 del Contratto Rep. n. 416/18;

Acquisita la regolarità contributiva da parte dell'Istituto previdenziale di competenza;

Nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), nell'articolo 153 è prevista la sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell' art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs.n. 267 /2000;

Visto l'art. 191 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs.n. 267 /2000;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs.n. 267 /2000;

DETERMINA

1) Approvare la documentazione contabile acquisita in atti relativa allo stato finale inerenti i lavori di modifiche al piano della circolazione del Comune di Marciana Marina mediante la messa in sicurezza e implemento della viabilità ciclabile e pedonale in Via Bonanno e prima parte di Via O. Murzi eseguiti dalla Ditta SALES S.p.a. c.f. 01542280589 e p.i. 010056811000 con sede in Via Nizza, 11 – Roma:

2) Liquidare la fattura elettronica presentata dall'Impresa appaltatrice in atti al Prot. n. 6501 del 30.07.2020 dell'importo complessivo pari ad **€ 28.435,79**, mediante bonifico bancario sul c.c. dedicato e correttamente indicato in fatturazione citata, imputando la spesa come di seguito riportato:

€ 28.435,79 al Capitolo 208010104500/0 - Impegno n. 435/2020;

3) Di pubblicare il presente atto all' Albo Pretorio online del sito della Amministrazione trasparente del Comune di Marciana Marina.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Rosario Navarra
documento firmato digitalmente

DETERMINAZIONE N. 164 del 03/08/2020

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI MODIFICHE AL PIANO DELLA CIRCOLAZIONE DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA MEDIANTE LA MESSA IN SICUREZZA E IMPLEMENTO DELLA VIABILITÀ CICLABILE E PEDONALE IN VIA BONANNO, VIA MURZI E VIALE PRINCIPE AMEDEO. - "APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALLA DITTA APPALTATRICE".
COD. CIG: 7299521B47, COD CUP I67H17000710004.**

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Marciana Marina, 03/08/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
NAVARRA ROSARIO
documento firmato digitalmente

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Marciana Marina,