COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE 3

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZI AL TERRITORIO

N. 208 del 23/07/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI MODIFICHE AL PIANO DELLA CIRCOLAZIONE DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA MEDIANTE LA MESSA IN SICUREZZA E IMPLEMENTO DELLA VIABILITÀ CICLABILE E PEDONALE IN VIA BONANNO, VIA MURZI E VIALE PRINCIPE AMEDEO. - "APPROVAZIONE TERZA VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI" ED ASSUNZIONE MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA.
COD. CIG: 7299521B47, COD CUP I67H17000710004

COMUNE DI MARCIANA MARINA - Ufficio Tecnico

Il RESPONSABILE
NAVARRA ROSARIO

a cura della Ragioneria

COMUNE DI MARCIANA MARINA - Ufficio Ragioneria

Esecutivo il 23/7/2019

Emesso mandato n. il

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI MODIFICHE AL PIANO DELLA CIRCOLAZIONE DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA MEDIANTE LA MESSA IN SICUREZZA E IMPLEMENTO DELLA VIABILITÀ CICLABILE E PEDONALE IN VIA BONANNO, VIA MURZI E VIALE PRINCIPE AMEDEO. – "APPROVAZIONE TERZA VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI" ED ASSUNZIONE MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA.
COD. CIG: 7299521B47, COD CUP I67H17000710004

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto preliminare e definitivo riferito alle modifiche all'attuale piano viario e messa in sicurezza di alcune strade in ambito urbano approvato dalla Commissione Paesaggio nella seduta del 16.07.2015 e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Pisa e Livorno con nulla-osta acquisito in atti al protocollo n. 9939 del 10.12.2015;

- Successivamente il medesimo ha predisposto il progetto esecutivo relativamente ad un primo stralcio del piano viario sopra citato riguardante Via Bonanno per il quale è prevista una spesa di € 180.000,00;

Richiamata la Deliberazione n. 127 del 08 novembre 2017 con la quale la Giunta Comunale stabiliva:

- Di disporre affinché vengano posti in essere tutti gli atti necessari allo scopo di provvedere alla realizzazione del primo stralcio riguardante Via Bonanno al fine di migliorare e garantire uno standard di sicurezza elevato sul traffico veicolare e ciclopedonale, che attualmente per la particolare conformazione della sede stradale rende estremamente difficile la fruizione della strada stessa da parte dei pedoni e ancor più per i mezzi dotati di piccole ruote, quali passeggini per bambini, sedie a rotelle, biciclette e quant'altro;
- Di stabilire che lo stesso venga finanziato, tramite apposita variazione di bilancio, con utilizzo di avanzo di bilancio vincolato su apposito capitolo di spesa sufficientemente congruo per la completa copertura finanziaria dell'intera opera pari ad € 180.000,00;
- Dare atto che l'intervento in oggetto può essere inserito nell'elenco annuale delle OO.PP. 2017 attraverso una modifica della deliberazione di C.C. n.13 del 23.03.2017 da parte dello stesso organo consiliare;

Considerato che L'U.T.C. ha predisposto il progetto esecutivo, approvato con Determinazione n. 325 del 30 novembre 2017 composto da:

- Elaborato A1 " Relazione Tecnica dell'intervento ";
- Elaborato A2 " Documentazione fotografica ";
- Elaborato A3 " Computo Metrico estimativo ";
- Elaborato A4 " Quadro Economico ";
- Elaborato A5 " Elenco prezzi unitari ";
- Elaborato A6 " Stima dei lavori ";
- Elaborato A7 " Lista delle lavorazioni e delle forniture ";
- Elaborato A8 " Cronoprogramma dei lavori ";

- Elaborato A9 " Capitolato speciale d'appalto ";
- Elaborato Grafico T2 " Stato di progetto ".

Dell'importo complessivo pari ad € 180.000,00 di cui € 147.700,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 2.100,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.200,00 per somme a disposizione;

Visto che il suddetto progetto veniva preliminarmente sottoposto a verifica e validato, in data 06 novembre '17 con Verbale di validazione, a mente dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016, unitamente al progettista, in evasione della richiesta in atti al Prot. n. 7838 del 03 novembre '17;

Considerato che con succitata Determinazione n. 325/2017 si disponeva di appaltare i lavori mediante procedura prevista a mente dell'art. 36 comma 2 lettera "b" del D.Lgs 5072016 e ss.mm.ii., ovvero mediante procedura negoziata ristretta, con invito di almeno dieci imprese regolarmente iscritte al portale regionale START, con ammissione di offerte soltanto in ribasso percentuale unico ai sensi dell'art. 95, 4° comma, lettera a), D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che con Determinazione n. 26 del 31 gennaio 2018 veniva disposta definitivamente la commessa alla Ditta risultata aggiudicataria, ovvero la Ditta SALES S.p.a. c.f. 01542280589 e p.i. 010056811000 con sede in Via Nizza, 11 – Roma ha fronte di una spesa pari ad € 120.670,90 oltre € 2.100,00 per Oneri sulla sicurezza ed IVA di Legge per complessivi € 135.047,00;

Considerato che in data 21 febbraio 2018 con Rogito Rep. n. 416/18 veniva sottoscritto il contratto di appalto con la succitata Ditta SALES, come sopra generalizzata;

Dato atto che:

Con Determinazione n. 296 del 10/12/2018 veniva approvata una prima variante in corso d'opera al fine del soddisfacimento di alcune richieste avanzate dalla nuova Amministrazione insediatosi che non hanno alterato le condizioni del Contratto principale, ne la sostanza del progetto principale e non comportano aumento della spesa totale originaria ed impegnata con Determinazione n. 365 del 27 dicembre 2017 con Ordinativo n. 14 e 15/2018;

Con Determinazione n. 109 del 29/04/2019 veniva approvata una seconda variante in corso d'opera resasi necessaria per realizzare un nuovo tratto di tubazione delle acque chiare ed alcuni interventi prospicente il nuovo parcheggio previsto in progetto

Dato atto che in corso di esecuzione è stata ravvisata la necessità di apportare una terza variante in corso d'opera resasi necessaria al fine di completare il posizionamento delle nuove zanelle prefabbricate in color mattone già posizionate nel primo tratta viario ed oggetto di seconda variante, composta da:

- Elaborato grafico di Variante;
- Relazione Tecnica;
- Atto di sottomissione n. 3;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3;

- Computo di Variante;
- Quadro comparativo;

Per la quale è prevista una maggiore spesa pari ad € 22.227,30 indicato nell'atto di sottomissione;

Preso atto che la variata soluzione progettuale è stata inoltrata alla competente Soprintendenza con Disposizione in atti al Prot. n. 4912 del 05 giugno 2019, ma non è soggetta al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, trattandosi di interventi rientranti tra quelli indicati al punto "A10" dell'allegato "A" al D.P.R. 31/2017;

Visto l'atto di sottomissione n. 3 del 04 giugno 2019 ed il relativo verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice e ritenuto necessario procedere all'approvazione;

Visto il D. Lgs 18.4.2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli "*enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

Vista la Deliberazione n. 27 del 17 luglio '19 con la quale veniva disposta apposita variazione di bilancio sull'apposito stanziamento di bilancio pluriennale 2019 – 2021;

Visto il D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 106 ed il parere n. 360 del Consiglio di Stato del 12 febbraio 2018;
Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visti gli artt. 107, comma 3, e 109 comma 2 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

1) Approvare i lavori relativi alla seconda variante al progetto approvato inerenti le modifiche al piano della circolazione del Comune di Marciana Marina mediante la messa in sicurezza e implemento della viabilità ciclabile e pedonale in Via Bonanno e prima parte di Via O. Murzi, composto da:

- Elaborato grafico di Variante;
- Relazione Tecnica;
- Atto di sottomissione n. 3;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3;
- Computo di Variante;
- Quadro comparativo.

Parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, per la quale è prevista una maggiore spesa ammontante ad € 22.227,30, soggetta a rendicontazione a consuntivo, da finanziare in parte con le economie di lavori non realizzati ed in parte con la maggiore spesa oggetto della variazione di bilancio approvata;

2) Procedere all'assunzione dell'impegno della maggiore spesa accertata in € 22.000,00, a favore della Ditta SALES, come sopra generalizzata, imputando la

spesa al capitolo 208010101000 del bilancio pluriennale di previsione definitivamente approvato 2019 - 2021.

Di pubblicare il presente atto all' Albo Pretorio online del sito dell'Amministrazione trasparente del Comune di Marciana Marina.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Rosario Navarra

DETERMINAZIONE N. 208 del 23/07/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI MODIFICHE AL PIANO DELLA CIRCOLAZIONE DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA MEDIANTE LA MESSA IN SICUREZZA E IMPLEMENTO DELLA VIABILITÀ CICLABILE E PEDONALE IN VIA BONANNO, VIA MURZI E VIALE PRINCIPE AMEDEO. - "APPROVAZIONE TERZA VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI" ED ASSUNZIONE MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA.
COD. CIG: 7299521B47, COD CUP I67H17000710004

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Marciana Marina, 23/07/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
NAVARRA ROSARIO

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Marciana Marina, 23/7/2019